

メタバース展示会までのロードマップ

◆スケジュールのおおまかな共有

2022 10月

日	月	火	水	木	金	土
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	キックオフMTG			15
16	予備日		19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NFT提出期日
(タイトル、説明文、特典付け
なども)

セミナースピーチ内容
告知文FIX

セミナー登壇&ブース出展者
締め切り

2022 11月

日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	出展、設置、飾りつけ期間			
6	7	8	9	10	11	LP完成 (日本語、英語)
13	14	15	告知、広告、プレスリリース開始		18	19
20	21	22	23	最終リハーサル期間		
27	28	29	30	1	2	3

メタバース展示会
スタート

2022 12月

日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
メタバース展示会 最終日			21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

- ・ 10/19 (水) 19:00~@メタバース空間 キックオフMTG
- ・ 10/24 (月) 19:00~@メタバース空間 予備日
- ・ 10/27 (木) セミナー登壇者、ブース出展者締め切り
- ・ 10/29 (土) セミナースピーチ内容告知文FIX
- ・ 10/31 (月) NFT提出期日 (タイトル、説明文、特典つけなども)
- ・ 11/1 (火) ~5 (土) メタバース展示会会場の飾りつけ期間
- ・ 11/11 (金) LP完成予定 (日本語、英語)
- ・ 11/14 (月) 告知、広告配信、プレスリリース配信開始
- ・ 11/20 (日) ~11/26 (土) セミナーや催しごとの最終リハーサル
- ・ 11/28 (月) ~12/11 (日) メタバース展示会スタート