

# メタバース展示会までのロードマップ

## ◆スケジュールのおおまかな共有

NFTなどあればそれらの提出期日  
(タイトル、説明文、特典付けなども)

セミナースピーチ内容  
告知文FIX

2023 5月

日	月	火	水	木	金	土
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	2	3	

キックオフMTG

2023 6月

日	月	火	水	木	金	土
28	29	30	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

セミナー登壇&ブース出展者締め切り

LP完成 (日本語、英語)

2023 7月

日	月	火	水	木	金	土
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

最終リハーサル期間

メタバース展示会  
スタート

メタバース展示会  
最終日

告知、広告、プ  
レスリリース開  
始

- ・ 5/31 (水) 19:00~@メタバース空間 キックオフMTG
- ・ 6/5 (月) 19:00~@メタバース空間 予備日
- ・ 6/6 (火) セミナー登壇者、ブース出展者締め切り
- ・ 6/9 (金) セミナースピーチ内容告知文FIX
- ・ 6/12 (月) NFTなどあればそれらの提出期日  
(タイトル、説明文、特典付けなども)
- ・ 6/13 (火) ~24 (土) メタバース展示会会場の飾りつけ期間
- ・ 6/22 (木) LP完成予定 (日本語、英語)
- ・ 6/26 (月) 告知、広告配信、プレスリリース配信開始
- ・ 6/26 (日) ~7/9 (日) セミナーや催しごとの最終リハーサル
- ・ 7/10 (月) ~7/29 (土) メタバース展示会スタート